Rannamõisa küla veemajandusprojekt

Tööde orjenteeruv ajagraafik

jrk	Töö nimetus	Algus kp	Lõpp kp
1	Lepingu sõlmimine	9.05.2013	9.05.2013
2	Ehituseks ettevalmistamine	13.05.2013	10.06.2013
3	**Torustike ehitustööd**	**10.06.2013**	**30.11.2013**
3.1	Torustike ehitus Merepiiga tee	10.06.2013	6.08.2013
3.2	Torustike ehitus Merepiiga põik	25.06.2013	31.07.2013
3.3	Torustike ehitus Veehaldja tee	1.08.2013	25.09.2013
3.4	Torustike ehitus Kotermanni tee	26.09.2013	31.10.2013
3.5	Torustike ehitus Vetevana tee	5.09.2013	22.10.2013
3.6	Torustike ehitus Paekalda tee	8.07.2013	4.09.2013
3.7	Torustike ehitus Tammede allee	7.08.2013	25.09.2013
11	Katendite taastamine	15.08.2013	30.10.2013
12	Haljastustööd	17.08.2013	31.10.2013
13	Tööde lõpetamine ja koristus	21.10.2013	24.11.2013
14	Dokumentatsiooni vormistamine	3.06.2013	24.11.2013
15	Rajatiste üleandmine	1.11.2013	30.11.2013



Tööde algus: 10.06.2013

Tööde planeeritav lõpp: 30.11.2013

Nimi: Leho Länts

Kuupäev: 1.07.2013