Ilmandu graafik	jaan.19	veebr.19	märts.19	apr.19	mai.19	juuni.19	juuli.19	aug.19	sept.19	okt.19	nov.19	dets.19	jaan.20	veebr.20	märts.20	apr.20	mai.20
Projekteerimine																	
Kadaka tee trassitööd																	
Kadaka tee taastamine																	
Tilgu tee trassitööd																	
Tilgu tee taastamine																	
Romantika tee trassitööd																	
Romantika tee taastamine																	
Hobuvankri tee trassitööd																	
Hobuvankri tee taastamine																	
Tööde üleandmine																	
Dokumentatsioon																	