Ajagraafik		2018		2019												2020					
Muraste veemajandusprojekt – vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimiseks ning laiendamiseks		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Nimetus	Töövõtja																				
Muraste ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise järelevalve	**OÜ Ehitusagentuur**																				
Hankelepingu sõlmimine																					
Omanikujärelevalve teenus																					
Muraste ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine																					
Hankelepingu sõlmimine																					
Projekteerimine																					
Ehitustööde teostamine																					
Katete taastamine																					