Ajagraafik		2018		2019												2020					
Tabasalu, Rannamõisa veemajandusprojekt – veetöötlusjaamade, vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimiseks ning laiendamiseks		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Nimetus	**Töövõtja**																				
Tabasalu veetöötluse rekonstrueerimine	**Schöttli Keskkonnatehnika AS ja Viimsi Keevitus AS**																				
Projekteerimistööd																					
Veetöötlusjaamade ehitustööd																					
Veetöötlusjaama piirkonna katete taastamine																					
Tabasalu ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine	**Schöttli Keskkonnatehnika AS ja Viimsi Keevitus AS**																				
Projekteerimistööd																					
Torustike ehitustööd																					
Katete taastamine																					
Ilmandu ÜVK rajamine	**MSM OÜ**																				
Projekteerimistööd																					
Torustike ehitustööd																					
Katete taastamine																					
Rannamõisa ÜVK rajamine	**MSM OÜ**																				
Projekteerimistööd																					
Torustike ehitustööd																					
Katete taastamine																					