

OÜ Strantum hankeplaan 2026

Projekti nimetus	Hanke menetlusliik	Hanke välja-kuulutamine	Lepingu sõlmimine	Lepingu täitmise tähtaeg	Eeldatav maksumus EUR
Hooldustraktori ostmise	Avatud hange	2026 I kvartal	veebruar 2026	august 2026	120 000,00
Rukkilille tn, Põllu tn, Uus tn ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine	Lihthange	2026 I kvartal	veebruar 2026	juuni 2027	930 000,00
Veetöötlusjaamade varugeneraatorite soetamine	Lihthange	2026 I kvartal	märts 2026	detsember 2026	312 000,00
Sõrve reoveepuhasti rajamine	Lihthange	2026 II kvartal	aprill 2026	juuni 2027	430 000,00
Reoveepumplate rekonstrueerimine	Lihthange	2026 II kvartal	aprill 2026	detsember 2026	180 000,00
Tabasalu Ranna 2 kanalisatsioonipumpla rekonstrueerimine	Lihthange	2026 II kvartal	mai 2026	detsember 2026	150 000,00
Vääna küla ÜK rekonstrueerimine	Lihthange	2026 II kvartal	mai 2026	oktoober 2026	92 000,00
Harku aleviku Pargitaguse elamurajooni ÜVK rajamine	Lihthange	2026 III kvartal	august 2026	juuni 2027	1 177 000,00